



EUROPEAN COMMISSION
HUMANITARIAN AID OFFICE (ECHO)
LOGICAL FRAMEWORK MATRIX : CADRE LOGIQUE DE TRAVAIL

Titre du Projet: - Contribuer à la Lutte contre les déficiences alimentaires et la pauvreté dans la Région de Zinder Anglais Combating nutritional deficiencies and household poverty in Zinder Region through the promotion of micro-irrigation CNPZ

	<i>Logique d'intervention</i>	<i>Indicateurs Objectivement vérifiables</i>	<i>Sources de Vérification</i>	<i>Risques et suppositions</i>
<i>Objectif Principal</i>	Avant fin de décembre 2008 réduire la malnutrition aiguë des enfants parmi 10,000 maisons rurales et urbaines très pauvres à Zinder, Niger en fournissant accès à la l'agriculture des légumes durant toute l'année.			
<i>Objectif Spécifique</i>	Améliorer les conditions de vie des ménages, développer l'agriculture tout au long de l'année et réduire la malnutrition aiguë des enfants de 10,000 ménages à travers la production de légumes à haute valeur nutritive grâce à l'irrigation goutte à goutte et l'amélioration des techniques agricoles des populations pauvres - en particulier les ménages dont les chefs sont des femmes.	10,000 ménages auront éventuellement accès à l'agriculture durant toute l'année 10,000 ménages ont accès à une meilleure production des cultures à haute valeur nutritive Les membres de 10,000 ménages auront été touchés par les actions de information/vulgarisation et auront l'opportunité d'améliorer la consommation des aliments nutritifs par leurs enfants.	- Enquête avant et après intervention - Rapports d'activités mi - terme et final - Étude de cas des effets de l'intervention du projet sur les populations bénéficiaires - Rapports de l'évaluation - Rapports mensuels d'avancement - Photos de sites d'irrigation - Témoignages d'irrigants - Résultats du Programme des Jardin Scolaires en collaboration avec FAO	<i>La Direction Régionale de l'Agriculture est toujours engagé concernant la promotion d'irrigation Goutte à Goutte</i> <i>Le paix et la stabilité dans le Niger vont continuer</i> <i>Les parties prenantes vont rester engages tout en collaborant dans la mise en œuvre du projet.</i>
<i>Résultat 1</i>	Les communautés des cinq départements de Zinder se sont appropriés du concept et de la technologie d'irrigation goutte à goutte et ils utilisent les kits volontairement.	Le nombre de gens qui pratiquent l'irrigation dans chaque département en utilisant les kits d'irrigation goutte à goutte; Augmentation de la production des cultures ; particulièrement les plantes/légumes à haute valeur nutritive. Plus grand accès et disponibilité des légumes à haute valeur nutritive dans les ménages	- Rapports mensuels d'avancement - Rapports d'activités mi - terme et final - Rapports des ateliers/exercices de Réflexion et Bilan Participatif ; - Rapports des ateliers ; - Rapports d'évaluation ; - Photos de sites d'irrigation ; - Témoignages des irrigants ; - Étude de cas des effets de l'intervention du projet sur les populations bénéficiaires ; -	<i>Sensibilisation et la mobilisation des communautés sur des pratiques améliorées de l'agriculture ont donnés une bonne compréhension et appréciation d'irrigation goutte à goutte ainsi que des autres systèmes</i> <i>L'arrivé à temps des kits d'irrigation goutte à goutte au Niger</i>



EUROPEAN COMMISSION
 HUMANITARIAN AID OFFICE (ECHO)
LOGICAL FRAMEWORK MATRIX : CADRE LOGIQUE DE TRAVAIL

	<i>Logique d'intervention</i>	<i>Indicateurs Objectivement vérifiables</i>	<i>Sources de Vérification</i>	<i>Risques et suppositions</i>
		Augmentation des revenus des ménages suite à la production agricole toute l'année..		
<i>Résultat 2</i>	La capacité des Services Agricoles et des partenaires ONGs à fournir les appuis conseils/services en ce qui concerne l'implémentation des activités de l'irrigation goutte à goutte et leur démultiplication est renforcée au Niger et dans la sous région (le Sahel).	<p>L'existence d'une stratégie de coordination régionale pour la promotion de l'irrigation « goutte à goutte », qui pourrait être disponible pour une ventilation dans la région Sahélienne à la fin de décembre 2008.</p> <p>Une source fiable capable de fournir des kits « goutte à goutte » au Niger a été identifiée avant la fin de décembre 2008.</p> <p>Existence des informations sur l'irrigation « goutte à goutte » dans une forme facilement accessible à partir de décembre 2008.</p>	<p>-La stratégie ;</p> <p>- Photos de réunions et de formations d'agents agricoles ;</p> <p>- Témoignages d'appréciation et compréhension des programmes de la formation ;</p> <p>- L'existence des renseignements dans un format accessible aux lecteurs ;</p> <p>- Rapports Mensuels d'avancement ;</p> <p>- Rapports mi-parcours et finaux ;</p> <p>- Rapports d'évaluation</p>	La technologie est adéquate au Niger pour une production locale/régional des kits avec un bon prix et qualité

Result 1:

- Commencer et diriger l'achat de 10,000 kits goutte à goutte/10,000 sachets de graines de légume pour les têtes de la maison bénéficiaires. **Code du budget - 01.04.04 - 98,333+32,000=130,333 EUR**
- La livraison des kits et leur distribution subséquente à des points de vente pour une vente subventionnée aux bénéficiaires avec l'institution d'un plan de récupération des coûts : les fonds seront utilisés pour appuyer des activités proposées par des groupes spécialement visés (handicapés, vulnérables, écoles).
- Faciliter l'organisation d'approximativement 18 réunions de communauté (publicité/information) afin de discuter des problèmes alimentaires, introduire l'idée de production des légumes irrigués et puis démontrer les options disponibles. Celle-ci seront tenues a Goure, Kantche, Magaria, Mirriah, Tanout et Zinder. **Code du budget: 01.01.80-12,330 EUR**
- Organiser approximativement 6 ateliers de formation et d'auto réflexion de deux jours pour les fermiers intéressés sur la technique et l'entretien de l'irrigation goutte a goutte. Ces ateliers vont se tenir dans chacun des 5 départements et à Zinder. Cette formation se concentrera sur l'installation, et la gestion des kits goutte à goutte ainsi qu'une amélioration des pratiques agronomiques pour augmenter la récolte et améliorer le statut nutritionnel. **Code du budget: 01.01.80-3,600 EUR**
- Tenir approximativement 15 réunions de réflexion et d'apprentissage à des niveaux départementaux/régionaux qui concernent un accès soutenable et un appui conceptuel du département des services agricole et autres partenaires. Cette activité est visée à appuyer les communautés pour tenir des réunions de deux jours de réflexion bimestrielle et d'une révision sur le type et la qualité d'appui qu'ils exigent pour adresser les causes structurelles de la malnutrition en ligne avec une espérance de changer les circonstances/tendances. La production des réunions de réflexion sera



EUROPEAN COMMISSION
HUMANITARIAN AID OFFICE (ECHO)
LOGICAL FRAMEWORK MATRIX : CADRE LOGIQUE DE TRAVAIL

utilisée pour fortifier l'opération et en faire système vivant. **Code du budget 01.01.80-10,275 EUR**

6. Organiser 6, ateliers de deux jours, un chacun à la ville capitale des cinq Départements et un au niveau régional pour se préparer pour la prochaine saison d'irrigation. Cette activité vise aussi à mettre en place les idées requises pour faciliter l'organisation pour un appui à temps aux fermiers dans la saison 2008. **Code du budget 01.01.80-3,910 EUR**

7. Conduire et organiser 1 dernier atelier d'évaluation de trois jours à Takeita pour approximativement 100 participants sélectionnés de toutes les parties prenantes y compris les membres de la communauté. Cet atelier est pour mieux utiliser les résultats comme nous nous avons mis dans la proposition et impliquera de contracter une personne externe avec les compétences pour faire l'estimation et l'organisation d'un atelier pour partager et valider le résultat pour un apprentissage partagée **Code du budget: 01.01.80-3,500 EUR**

Result 2

1. Organiser environ 3 ateliers/réunions de planning de deux jours pour approximativement 80 personnes composant des agents Agricoles et des Agents des NGO des 5 départements suivants Goure, Kantche, Magaria, Mirriah, Tanout et de la ville de Zinder pour mettre au point des stratégies générales pour la promotion de l'irrigation goutte à goutte. Ces ateliers et ces réunions d'organisation sont aussi visés à détailler le type d'appui et quand il est exigé pour mieux appuyer les fermiers. **Code du budget: 01.01.08 - 3,820 EUR**

2. Tenir 1 atelier de deux jours pour approximativement 60 fermiers principaux pour travailler sur la promotion, accès et des stratégies d'appui. Cet atelier est crucial pour le succès de l'opération/project. Il va de soi une formation pour les agents du développement agricole sur l'irrigation goutte a goutte pour rehausser leur compétence pour supporter les fermiers. **Code du budget: 01.01.08 - 685 EUR**

3. Conduire 1 atelier de formation de trois jours pour 50 formateurs locaux et/ou des ONG (à être identifié par les communautés). Ceci est une formation des formateurs pour des représentants des membres d'organisations/communautés intéressés pour leur permettre de servir comme conseillers d'orientation dans les communautés pour qu'ils puissent reproduire le projet dans leurs régions opérationnelles respectives pour une demultiplication de l'exercice. **Code du Budget: 01.01.08-1,685 EUR**

4. Organiser 2 ateliers de deux jours à Zinder pour approximativement 80 agents Agricoles/ONG's sur la nutrition. Cet atelier vise à exposer les agents aux bases d'une bonne nutrition pour les équiper à mieux faire leur travail dans leurs régions opérationnelles. **Code du budget: 01.01.08 - 4,214 EUR**

5. Finaliser des stratégies pour un accès soutenu et un appui conceptuel soutenable ainsi qu'une production d'approximativement 5,000 brochures de matériels d'appui pour les fermiers y compris éventuellement des stratégies régionale et nationale. Cela entraîne la production y compris l'impression de matières IEC (Information, Education, Communication pour faciliter une meilleure connaissance par les communautés sur l'irrigation goutte a goutte. Les matériels seront aussi utilisés comme manuels de référence. **Code du budget: 01.01.08 - 5,000 EUR**

Monday, 14 January 2008